

시립박물관 건립

소관부서	담 당 명	담 당 자
문화예술과	문화재	서무경 3403

■ 사업개요

사업위치	둔덕면 방하리 485-2번지 외 1필지					
사업기간	2019 ~ 2023					
사업규모	거제시립박물관 건립(제1종 종합박물관)					
총사업비 (백만원)	구 분	합 계	기 투 자	2019년	2020년	2021년~
	합 계	9,634	34	80	390	9,130
	국 비	3,808			156	3,652
	도 비					
	시 비	5,826	34	80	234	5,478
	민 자					

■ 추진실적

- 2015. 06. : 시립박물관 건립 타당성 용역
- 2015. 12. : 중기지방재정계획 반영
- 2017. 01. : 박물관 부지 매입 및 등기완료
- 2018. 07. : 「거제시 공립박물관 유물 수집 및 관리 조례」 제정
- 2018. 11. : 공립박물관 건립 사전평가 통과

■ 추진계획

- 2019. 06. : 도 지방재정투자심사 완료
- 2019. 07. ~ 2020. 02. : 도시관리계획(문화시설) 결정 완료
- 2020. 03. ~ 2020. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021. 03. ~ 2022. 12. : 박물관 건립공사 착공 및 준공
- 2023. 03. : 거제시립박물관 개관

■ 기대효과

- 지역 역사 재조명 및 기록 보존·관리로 역사교육의 장 활용
- 새로운 관광명소 확보 및 지역경제 활성화 기여

■ 위치도



■ 조감도

